



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica,
per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

Prot. n.: 18704

Roma, 09/12/2016

Al Dirigente Scolastico
Abondio Paola

Oggetto : Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 - Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento
Riferimento cod. **BSIC864008** Vs. nota prot. n. **3415/C14** del **15/10/2016**

Con riferimento alla nota in oggetto, si comunica che, considerate le motivazioni addotte a supporto della richiesta stessa ed in deroga alle scadenze fissate nella nota autorizzativa inviata a codesta istituzione scolastica relativa all'**Avviso 2 – FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI**, si autorizza la proroga alla conclusione del progetto **DARFO2WEB** (cod.progetto **10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-378**) al **31/12/2016**

Si comunica che, entro la data sopra indicata, dovrà essere conclusa tutta l'attività prevista dal suddetto Avviso. Il percorso formativo e l'inserimento nel sistema informativo '*Gestione interventi*' dei dati relativi al monitoraggio fisico del Progetto.

Per quanto riguarda gli aspetti amministrativo-contabili, si ricorda che, possibilmente entro 15 giorni dalla chiusura del progetto, dovrà essere inserito nel sistema informativo '*Gestione Finanziaria*' SIDI il rendiconto col dettaglio delle somme impegnate con atto giuridicamente valido. Si precisa, altresì, che la tempestività dell'inoltro del modello REND unitamente ad almeno una CERT garantisce la tempestività dei rimborsi successivi al primo acconto.

Il Dirigente
Annamaria Leuzzi

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993