

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 - Progetto  
10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-378 - Istituto BSIC864008**

Con la presente il sottoscritto Abondio Paola dirigente scolastico dell'Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO DARFO 2 (cod.meccanografico BSIC864008), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/12/2016** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-LO-2015-378 - DARFO2WEB

Motivazione: Ritardo consegna aggiudicatario bando di gara

Si chiede la proroga della scadenza del progetto in quanto le ditte SMART e BENQ hanno comunicato ai fornitori che hanno grosse difficoltà nella consegna dei loro prodotti a causa dell'alta quantità di ordini ricevuti in questo periodo per i PON, inoltre dal mese di gennaio 2016 è assente la DSGA per pensionamento anticipato ed il nuovo DSGA ha assunto servizio solo dal 01/09/2016. IL DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Paola Abondio

Distinti saluti

Data 17-10-2016

il Dirigente \_\_\_\_\_

Abondio Paola